R5年度に向けた新相談支援体制の構築タイムスケジュール　　資料5（R3.7.15）

	実務の調整	意見聴取	障がい福祉課
R3.2		2/10実施 ❶第1回　相談支援体制検討会	
R3.3	❷基幹相談支援センター業務打合せ	意見を基に作成	
R3.4			
R3.5			❸相談支援体制（大枠）
R3.6	6/11～25実施 ❹ ①委託相談事業所実態調査 ②委託事業担当者意見交換会		
R3.7		7/15　実施 ❺第2回 相談支援体制検討会 7/27　実施予定 ❻第2回　運営会 意見・要望等の聴取 8/6　実施予定 ❼第2回　相談支援部会	意見の集約・反映 ❽相談支援体制（案）
R3.8	❾相談支援体制の運営に係る 実務担当者意見交換会		
R3.9	参集範囲 自立C、ハート、つばさ、基幹、社会福祉法人相談担当者　等	意見の反映	❿相談支援体制（完成版）仮
R3.10		⓫第3回 相談支援体制検討会 ⓬第3回　運営会	
R3.11		⓭第4回　相談支援部会 ⓮第2回　定例会 意見・要望等の聴取	意見の反映
R3.12		⓯第2回　全体会	
R4.1		相談支援体制の周知	⓰相談支援体制（完成版）
R4.2		⓱第4回 相談支援体制検討会 ⓲第3回　運営会	
R4.3		⓳第5回　相談支援部会	
R4.4			
R4.5		⓴第1回　定例会	
R4.6		⓴第1回　全体会	